

# 病棟等更新築工事に向けて

経理課長 浜田和弘

平成12年3月に国立三朝温泉病院から鳥取県中部医師会立三朝温泉病院となり、今年で10年が経過しました。その一方で、老朽化した建物に対しては耐震化整備などの適正な措置が必要となってきました。

昨年、主要建物を対象に耐震診断を実施した結果、病棟が属する建物の一部で耐震基準強度に満たない箇所が見つかりました。病棟での補強工事は音や埃の問題などリスクも大きいいため、病院としては「新築する方向が望ましい」との意向を医師会へ伝え、昨年開催された総会にて承認されました。

また、今回の病棟新築とあわせて、厨房と看護更衣棟も新しくする予定です。

今年に入り、院内で「病棟等の更新築に関する委員会」を立ち上げ、現場で働くスタッフの意見も取り入れながら、現在、委託業者（設計監理業務）と共に設計図面の完成に向け作業を進めているところです。

この度のような大規模工事は、当院ではおおよそ10年ぶりとなります。

皆さんに満足してもらえる建物となるよう、関係者とも連絡を密にしながら進めたいと思っています。工事期間中は何かとご迷惑をお掛けするかと思いますが、ご協力の程、よろしくお願いたします。

尚、主な事業内容や着工までのスケジュール等については下記のとおりです。

## 主な事業内容

### ●整備対象区域

- ◆病棟（1病棟～4病棟、但し2-2病棟は除く）
- ◆厨房（栄養管理室も含む）及び看護更衣棟

### ●概算総事業費（設計監理費含む）

14億円（一部、耐震化特例交付金受給あり）

### ●工期

平成23年1月～平成24年3月（予定）

### ●構造規模

- ◆病棟新築 RC造 3階建 延床面積3,875㎡

1階 → 回復期リハ病棟	60床	} 132床
2階 → 一般病棟	37床	
3階 → 療養型病棟	35床	

（2-2病棟を含めて全体の病床数は178床、現在より20床減）

- ◆厨房及び看護更衣棟新築 RC造 2階建 延床面積760㎡

1階 → 厨房（栄養管理室も含む）
2階 → 看護更衣棟、機械室


## 計画概要



完成予想図

## 計画図面

- 計画地 鳥取県東伯郡三朝町山田690番地
- 建物用途 病棟 (132床)
  - 回復期リハビリ病棟 60床
  - 一般病棟 37床
  - 療養型病棟 35床
- 構造規模 鉄筋コンクリート造 3階建
- 敷地面積 15,056.16㎡
- 建築面積 1,852.92㎡ (560.5坪)
- 延床面積 4,635.04㎡ (1,402.1坪)



## 「病棟等更新築工事」着工までのスケジュール

	H22年												H23年
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
① 基本設計	→												着 工 予 定
② 実施設計				→									
③ 積算									→	調整			
④ 確認申請									→				
⑤ 現説・入札										→			
⑥ 病院インフラ整備 (農地買収及び水路変更)	→												